

## Календарный план реализации проекта

<b>I этап – Организационно-методический (февраль 2022 – август 2022г.г.);</b>				
№	Содержание	Ответственный	Сроки	Иновационный продукт/ожидаемый результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение деятельности РИП</b>				
1.1	Изучение нормативно- правовой базы по вопросам реализации инновационных проектов, государственной политики в сфере образования	Заведующий Ст. воспитатель	Февраль – март 2022	Создание электронной нормативно- правовой и методической базы
1.2.	Формирование команды специалистов, реализующих инновационный проект.	Руководитель проекта, координатор проекта	Март 2022	Приказ о создании рабочей группы по реализации инновационного проекта
1.3.	Создание клубов: 1. КЛУБ «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ». 2. КЛУБ «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ».	Руководитель проекта, координатор проекта	Апрель 2022	Приказ о создании КЛУБОВ, назначение координаторов клубов.
1.6.	Разработка плана работы постоянно действующего семинара- практикума: «Школа здоровья»	Ст. воспитатель	Апрель 2022	Утверждение плана семинара.
<b>МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИ»</b>				
2.1.	Разработка системы комплексной оценки состояния здоровья детей	Координатор проекта Творческая группа	Май 2022-август 2022	Разработан пакет диагностических материалов комплексной оценки состояния здоровья детей

2.2.	Разработка паспортов здоровья групп	Координатор проекта педагога	Май 2022-август 2022	Паспорт здоровья возрастных групп
2.3.	Мониторинг компетентностей педагогов по сохранению и укреплению здоровья детей и формирования здорового образа жизни	Координатор проекта Творческая группа	Май 2022	Выявлен уровень компетентности педагогов по сохранению и укреплению здоровья детей и формирования здорового образа жизни
2.4.	Составление планов деятельности КЛУБОВ	Координатор проекта Координаторы клубов	Май – август 2022	Планы деятельности: КЛУБА «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ», КЛУБА «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»
2.5.	Разработка программ, технологий и методик, направленных на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирования осознанного отношения к своему здоровью	Координатор проекта педагога	В течение 2022 – 2023 учебного года	Проектов, программ и технологий направленных на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирования осознанного отношения к своему здоровью
2.6.	Прохождение курсов КПК по направлениям инновационного проекта	Заведующий Ст. воспитатель	В течение 2022-20203 учебного года	Создание системы непрерывного образования педагогов, повышение их профессиональной компетентности
2.7.	Разработка плана по развитию здоровьесберегающей предметно-пространственной среды ДОУ	Заведующий Ст. воспитатель	Август 2022	Проект по развитию здоровьесберегающей предметно-пространственной среды
<b>МОДУЛЬ «РОДИТЕЛИ»</b>				
3.1.	Анкетирование родителей с целью выявления степени удовлетворенности и ожидаемых результатов педагогической деятельности ДОУ.	Заведующий Ст. воспитатель	Май 2022	Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей (законных представителей)
3.2.	Разработка плана работы с родителями по реализации инновационного проекта	Заведующий Ст. воспитатель	Май – август 2022	План взаимодействия с родителями по реализации инновационного проекта
3.4.	Создание виртуального центра здоровья на официальном сайте дошкольного учреждения	Координатор проекта Ответственный	Апрель 2022	Виртуальный центр здоровья: 2. «Здоровым быть здорово»

		за сайт		3. «Будущим чемпионам»
<b>МОДУЛЬ «ДЕТИ»</b>				
4.1.	Комплексная оценка состояния здоровья детей	Педагоги Медицинские работники	Август 2022	Дифференциация дошкольников по КЛУБАМ в зависимости от состояния здоровья
4.2.	Опрос дошкольников с целью выявления уровня компетенций в области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни	Координаторы клубов воспитатели	Август 2022	Выявлен уровень компетенций дошкольников в области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни
<b>МОДУЛЬ «СРЕДА»</b>				
5.1.	Оценка материально-технической базы ДОУ для реализации проекта	Заведующий Ст. воспитатель	Март 2022	Справка по анализу и оценка условий для реализации проекта
5.2.	Составление плана по модернизации развивающей предметно-пространственной среды с учетом здоровьесберегающего компонента	Заведующий Зав.хоз	Апрель 2022	Прогноз материально-технического оснащения необходимого для реализации проекта
<b>МОДУЛЬ «ПАРТНЕРСТВО»</b>				
6.1.	Определение круга возможных социально-культурных партнеров по направлению проекта	Руководитель проекта, координатор проекта	Май 2022	Составление списка социально-культурных партнеров по направлению проекта
6.2.	Составление плана взаимодействия с заинтересованными организациями по вопросу реализации проекта	Заведующий Старший воспитатель	Май – август 2022	План взаимодействия с социально-культурными организациями
<b>2</b>	<b>II этап – Проектно-преобразующий (сентябрь 2022 по декабрь 2024гг);</b>			
№	Содержание	Ответственный	Сроки	Инновационный продукт/ ожидаемый результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение деятельности РИП</b>				

1.1	Анализ и корректировка плана деятельности РИП, планов работы Клубов	Заведующий Ст. воспитатель	В течение периода реализации проекта	Утверждение планов работы КЛУБОВ
1.2	Изучение, систематизация, внедрение новых здоровьесберегающих и здоровьесформирующих технологий	Координатор, исполнители проекта	В течение периода реализации проекта	Электронная база здоровьесберегающих и здоровьесформирующих технологий, картотека
1.3.	Разработка совместных социально-значимых проектов по физическому развитию и формированию здорового образа жизни дошкольников	Координатор проекта  Координаторы клубов	В течение периода реализации проекта	Реализация проектов.  Публикации педагогов в сборниках федерального и регионального уровней
1.4.	Систематизация опыта работы ДОУ по формированию у дошкольников здорового образа жизни	Координатор, рабочая группа	В течение периода реализации проекта	Программа по формированию здорового образа жизни дошкольников
1.5.	Трансляция педагогического опыта по реализации проекта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях	Координатор, исполнители проекта	В течение периода реализации проекта	Представление опыта работы учреждения педагогической общественности. Сертификаты о публикациях, сборники публикаций.
1.6.	Организация научно-практической конференции по вопросам здоровьесбережения детей	Заведующий Ст. воспитатель	В течение периода реализации проекта	Освещение мероприятия на официальном сайте ДОУ и СМИ.

**МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИ»**

2.1.	Повышение квалификации педагогов (курсы, обучающие семинары, практикумы, самообразование)	Координатор, научный руководитель, исполнители проекта	В течение периода реализации проекта	Создание системы непрерывного образования педагогов, повышение их профессиональной компетентности
2.2	Организация постоянно действующего семинара «Школа здоровья»	Заведующий Ст. воспитатель	В течение периода реализации проекта	Создание системы непрерывного образования педагогов, повышение их профессиональной компетентности
2.3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Координатор, исполнители проекта	В течение периода реализации проекта	Рабочие программы
2.4.	Участие в конференциях городского, регионального, всероссийского уровня	Координатор, исполнители	В течение периода реализации проекта	Доля педагогов, принявших участие в конференциях

**МОДУЛЬ «РОДИТЕЛИ»**

3.1.	Проведение мониторинга компетентностей родителей по вопросам здоровьесбережения детей	Координаторы Клубов педагоги	ежегодно	Корректировка планов работы Клубов
3.2.	Проведение совместных мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников в рамках реализации проекта	Координаторы Клубов педагоги	В течение периода реализации проекта	Повышение уровня удовлетворенности родителей Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательный процесс
3.3.	Реализация детско-родительских проектов	Координаторы Клубов педагоги	В течение периода реализации проекта	Повышение уровня удовлетворенности родителей Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательный процесс
3.4.	Информационная кампания по вопросам сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни дошкольников	Координаторы Клубов педагоги	В течение периода реализации проекта	Разработаны сценарии, буклеты, памятки для родителей, информационно-рекламная продукция.
3.5.	Дистанционное взаимодействие с родителями ДОУ	Координатор проекта Координаторы Клубов	В течение периода реализации проекта	Виртуальная «Школа здоровья» Канал в телеграмме «Айболит рекомендует»

**МОДУЛЬ «ДЕТИ»**

4.1.	Проведение комплекса лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей	Координатор проекта Координаторы Клубов Педагоги Медицинские работники	В течение периода реализации проекта	Повышение индекса здоровья и посещаемости детей
4.2.	Внедрение цикла занятий по формированию здорового образа жизни	Координаторы Клубов	В течение периода реализации проекта	Повышение компетентности детей по формированию здорового образа жизни

		педагоги		
4.3.	Участие в соревнованиях физкультурной направленности различных уровней	Координаторы Клубов педагоги	В течение периода реализации проекта	Доля детей, принявших участие в соревнованиях
4.4.	Реализация инновационных проектов в соответствии с планами деятельности клубов	Координаторы Клубов педагоги	В течение периода реализации проекта	Повышение компетентности детей по вопросам сохранения своего здоровья и формирования здорового образа жизни
4.5.	Сдача нормативов ВФСК «ГТО»	Координаторы Клубов педагоги	В течение периода реализации проекта	Количество детей, сдавших норматив
<b>МОДУЛЬ «СРЕДА»</b>				
5.1.	Обновление развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями проекта	Заведующий Ст. воспитатель	В течение периода реализации проекта	Совершенствование РППС
<b>МОДУЛЬ «ПАРТНЕРЫ»</b>				
6.1.	Корректировка плана взаимодействия с социальными партнерами.	Заведующий Ст. воспитатель	В течение периода реализации проекта	План взаимодействия
6.2.	Реализация плана взаимодействия с социальными партнерами.	Заведующий Ст. воспитатель	В течение периода реализации проекта	Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами по реализации проекта
6.3.	Расширение социального партнерства через привлечение сторонних организаций	Заведующий Ст. воспитатель	В течение периода реализации проекта	Заключен договор, составлен план сотрудничества
<b>III этап – Контрольно-аналитический (январь 2025 -май 2025 г.г.).</b>				
№	Содержание	Ответственный	Сроки	Инновационный продукт/ ожидаемый результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение деятельности РИП</b>				
1.1	Анализ результатов работы РИП	Координатор, научный руководитель,	Январь – май 2025	Социальный эффект деятельности РИП

		рабочая группа		
1.2.	Подготовка методических рекомендаций и публикаций об опыте работы, распространение опыта работы учреждения на семинарах, конференциях, мастер-классах, участие в профессиональных конкурсах	Заведующий ст. воспитатель рабочая группа	Май 2025	Сборники публикаций, портфолио реализации проекта
<b>МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИ»</b>				
2.1	Тьюторская практика педагогов РИП по здоровьесбережению дошкольников	Координатор, научный руководитель, рабочая группа	Январь- май 2025	Сформирован педагогический актив для передачи опыта
2.2	Разработка стратегии развития педагогических компетентностей	Координатор, научный руководитель, рабочая группа	Январь - май 2025	Разработана программа повышения квалификации педагогов
<b>МОДУЛЬ «РОДИТЕЛИ»</b>				
3.1	Родительское собрание «Обсуждение социальных эффектов и результатов РИП в ДОУ»	Заведующий ст. воспитатель рабочая группа	Май 2025	Уровень удовлетворенности родителей Предложения родителей по развитию перспективы реализации проекта
3.2	Рост компетентности родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования ЗОЖ	Заведующий ст. воспитатель Педагог- психолог рабочая группа	Апрель 2025	Доля родителей принявших участие: 1. в деятельности РИП 2. в совместных мероприятиях проекта 3. в проектной деятельности 4. в дистанционном взаимодействии по проекту
<b>МОДУЛЬ «ДЕТИ»</b>				
4.1	Комплексная оценка состояния здоровья детей	Рабочая группа Воспитатели Медицинские работники	Январь – май 2025	Повышение индекса здоровья и посещаемости детей
4.2.	Анкетирование дошкольников с целью выявления уровня компетенций в области знаний о своем	Координаторы клубов	Апрель 2025	Повышение уровня компетенций дошкольников в области знаний о своем

	здоровье и мотивации к здоровому образу жизни	воспитатели		здоровье и мотивации к здоровому образу жизни
<b>МОДУЛЬ «СРЕДА»</b>				
5.1	Мониторинг условий для организации здоровьесформирующего образовательного пространства	Заведующий ст. воспитатель рабочая группа	Январь – май 2025	Методические рекомендации по созданию здоровьесформирующей образовательной среды
5.2	Разработка стратегии развития материально-технического оснащения базы ДОУ.	Заведующий Зам по ВМР ст. воспитатель рабочая группа	Апрель - май 2025	Реализация требований ФГОС ДО
<b>МОДУЛЬ «ПАРТНЕРЫ»</b>				
6.1	Анализ и перспективы расширения сетевого взаимодействия с организациями в реализации задач здоровьесбережения детей дошкольного возраста.	Заведующий Зам по ВМР ст. воспитатель рабочая группа	Май 2025	Карта расширения сетевого взаимодействия с организациями в реализации задач здоровьесбережения детей